



**AIDE-MÉMOIRE  
DU SIXIÈME COMITE CONJOINT DE MISE EN ŒUVRE (CCM)  
DE L'ACCORD DE PARTENARIAT VOLONTAIRE (APV-FLEGT)  
ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO ET L'UNION EUROPÉENNE.**

**Brazzaville, les 17 et 22 mai 2017**

Conformément à l'Article 19 de l'APV-FLEGT Congo-UE, les deux parties ont tenu leur sixième réunion du « *Comité Conjoint de Mise en Œuvre* » (CCM) les mercredi 17 et lundi 22 mai 2017 à l'Hôtel Radisson Blu à Brazzaville, sous la coprésidence de son Excellence Madame Rosalie MATONDO, Ministre de l'Économie Forestière, du Développement Durable et de l'Environnement, et son Excellence Madame Saskia DE LANG, Ambassadeur, Chef de Délégation de l'Union européenne en République du Congo.

L'objectif de cette réunion était de faire le point de la mise en œuvre de l'APV-FLEGT depuis le précédent CCM, organisé en décembre 2016, et d'orienter le travail pour le reste de l'année 2017.

Ce CCM s'est déroulé en deux segments, à savoir : la session technique (le mercredi 17 mai) et la session officielle de haut niveau (le 22 mai 2017).

La liste des participants au CCM 6 est jointe en annexe.

Le présent aide-mémoire récapitule les points saillants des discussions et les recommandations formulées par le 6<sup>ème</sup> CCM. Le bilan de la mise œuvre des recommandations formulées par le 5<sup>ème</sup> CCM est présenté en annexe.

*de Ruy* 1



## Partie # 1 : État d'avancement de la mise en œuvre de l'APV / Suivi du Plan de Travail Annuel (PTA)

### 1.1 Fonctionnement des organes et structures de l'accord (PTA composante 1)

Le CCM a fait un état sur l'élaboration du Règlement intérieur du CCM et des Modalités d'arbitrage prévus dans l'APV. Les deux parties s'engagent à franchir rapidement les dernières étapes d'examen et validation de ces deux documents, en vue de leur adoption formelle au CCM 7 en novembre 2017. Cela sous-entend l'étape obligatoire de soumission des versions finales au Gouvernement de la République du Congo et à la Commission européenne au plus tard fin juillet 2017 pour l'examen inter-service de la Commission européenne.

Concernant le fonctionnement du Secrétariat Technique (ST) de la partie congolaise, il s'est avéré que l'arrêté signé par le Ministre en charge des forêts en 2013, n'a pas été enregistré et publié par le Secrétariat Général du Gouvernement (SGG). La partie congolaise a également constaté un besoin de redynamiser le ST pour lui permettre de remplir les responsabilités qui lui incombent dans l'APV. Le besoin de réviser l'arrêté du ST présente une opportunité d'améliorer sa formulation actuelle en précisant les rôles et fonctions des membres du bureau du ST.

Les deux parties recommandent l'actualisation du projet d'arrêté pour préciser les rôles et les fonctions des membres du bureau du ST.

### 1.2 Politique forestière, actualisation du code forestier et des textes réglementaires (PTA composante 3)

Suite aux questions sur la présentation sur l'état d'avancement de la loi portant régime forestier et de ses textes d'application, le MEFDDE a confirmé que les parties prenantes seront impliquées dans le processus de validation de l'avant-projet de la loi, et que les documents leur seront transmis à l'avance. Leur participation est aussi prévue dans l'examen des textes d'application.

La partie européenne a souligné qu'elle est très attentive aux changements apportés à la loi ainsi qu'à l'examen des textes d'application qui sont pertinents par rapport à l'APV pour apprécier que ces derniers restent en ligne avec ses principes. Elle a également demandé à la partie congolaise d'en être régulièrement informée et de partager les documents avant leur validation.

En conséquence, le CCM recommande de partager la dernière version de l'avant-projet de loi avec toutes les parties prenantes pour relecture et validation. Il recommande aussi à la partie congolaise de former un groupe restreint composé des parties prenantes impliquées dans ces thématiques, qui travaillera sur l'examen des textes d'application.

### 1.3 Développement et déploiement du Système de Vérification de la Légalité (PTA composante 4)

#### *Déploiement du Système Informatique de Vérification de la Légalité (SIVL)*

 2



Suite à un accord entre le Ministère des Finances et le Ministère du Plan, l'installation du logiciel SIVL est prévue avant fin mai 2017. Les cinq autres volets du déploiement du SIVL ont été présentés avec les échéances suivantes: amélioration évolutive jusqu'à août 2017, maintenance à partir de septembre 2017, équipements et matériels à compléter d'ici fin septembre 2017, les formations à partir de septembre 2017 et la mise en opération courant 2018.

La partie européenne a souligné les retards cumulés et la complexité du travail restant à faire pour mettre en œuvre le déploiement du SIVL. Elle a suggéré une meilleure coordination par la partie congolaise de la mobilisation des financements et du suivi des actions du déploiement national du SIVL.

La partie congolaise a rappelé au CCM l'intérêt de finaliser et valider avant mi-juin 2017 l'étude de mise à jour des coûts du SVL par le projet d'appui à l'APV FLEGT (AFD-DFID) pour planifier le déploiement de manière plus précise. Le respect de ce délai permettra l'inscription au budget d'investissement 2018 de l'État congolais.

***Procédures de contrôle de la légalité et du Manuel de traitement des cas de non-respect des indicateurs de la grille de légalité***

La présentation de la Cellule de la légalité forestière et de la traçabilité (CLFT) a informé le CCM que l'ensemble des procédures de premier et second niveau de vérification de la légalité identifiées seront validées en juin 2017. Le manuel sur le traitement de cas de non-respect des indicateurs et vérificateurs de la grille de légalité pour les forêts naturelles sera finalisé et soumis pour validation aux parties prenantes avant sa publication le 12 juillet 2017.

***Bilan des activités de l'OI-FLEGT pour 2016***

L'Observation Indépendante (OI) - FLEGT a présenté le travail effectué depuis le CCM 4 (juin 2016) en particulier deux notes d'analyse : une note sur l'attribution de concessions forestières en 2016 et une autre sur les autorisations de déboisement.

Le MEFDDE a relevé une meilleure application des procédures de contrôle suite aux missions de l'OI-FLEGT qui se traduit par une augmentation des procès-verbaux. Le gouvernement s'est engagé en faveur de la diversification économique tout en contenant les autorisations de déboisement. Cependant, le gouvernement fera preuve de la plus grande vigilance pour que les engagements contractés par les bénéficiaires de ces autorisations de déboisement en matière de plantations soient respectés.

Lors de la séance formelle, le gouvernement a déploré les conclusions de l'OI dans la note sur les attributions des concessions forestières du 8 janvier 2016, notamment la publication tardive de cette information sept mois après la tenue de la commission forestière. Il a également déploré la mauvaise lecture des dispositions légales par l'OI notamment en matière d'attributions des concessions forestières, ce qui lui a engendré aujourd'hui de lourdes conséquences.

En définitive, le gouvernement invite l'observation indépendante, partie prenante à la commission forestière, à faire preuve de plus de vérité, de transparence et de professionnalisme.



Le CCM a continué de discuter de l'attribution des concessions forestières dans la section suivante sur l' AIS.

#### 1.4 Audits indépendants du système (PTA composante 9)

L' AIS a présenté la cartographie des risques et des vecteurs d'illégalité, base pour l'échantillonnage de ses audits. Il a présenté les résultats de l'étude juridique sur l'attribution des concessions forestières du 8 janvier 2016 déclenchée suite à la plainte de la Congolaise Industrielle des Bois (CIB). L'étude a conclu que 3 des 4 irrégularités relevées par l'OI sont fondées juridiquement et a fait des recommandations. En revanche, selon l'étude, l'annulation des attributions des concessions forestières n'a pas de base légale.

Le CCM a pris note des conclusions de l' AIS et s'engage à proposer des orientations pour prévenir les défaillances relatives aux procédures d'attribution.

Aucune objection n'a été émise sur la mise à jour du calendrier d'audit proposé par l' AIS.

#### 1.5 Renforcement des capacités et collaboration entre parties prenantes (PTA composante 8)

Le projet d'appui APV-FLEGT (AFD-DFID) a présenté le renforcement des capacités du secteur privé, de l'administration forestière déconcentrée et de l'OI. Les participants ont rappelé l'importance de créer des passerelles avec la formation des directions départementales de l'économie forestière (DDEF) au SIVL. Les autres administrations impliquées dans l'APV ont fait remarquer qu'elles n'étaient pas impliquées dans les formations relatives à l'APV.

Les parties font remarquer la faible participation du secteur privé au CCM.

#### 1.6 Communication & Informations rendues publiques (PTA composante 2)

Le CCM a validé le texte du rapport conjoint annuel 2016 qui sera publié après la mise en page.

Le CCM a accueilli positivement la réouverture du site : <http://www.apvflegtcongo.info/> et l'ouverture d'une page Facebook « APV-FLEGT Congo ». Les documents à rendre publics tels que mentionnés dans l'annexe X de l'APV seront mis en ligne progressivement sur ces deux médias.

## Partie # 2 : Autres sujets pertinents

### *Présentation de l'expérience APV-FLEGT en Indonésie*

Suivant la recommandation du CCM5, la partie européenne a présenté l'expérience de l'APV-FLEGT en Indonésie. Elle a noté que selon les autorités indonésiennes, les exportations vers l'UE auraient augmenté de manière significative suite à la délivrance des autorisations FLEGT.

 4



### ***Adoption du Plan de travail 2017***

Le CCM a validé le Plan de travail annuel 2017 (voir l'annexe III de l'aide-mémoire). Les participants ont noté la nécessité de présenter le plan de travail annuel 2018 au 7<sup>ème</sup> CCM et d'en simplifier le format (activités prioritaires, réalisables, des résultats concrets et mesurables).

### ***Dates du prochain Comité Conjoint de Mise en œuvre (CCM)***

Cette réunion de haut niveau se tient semestriellement. Les dates des 8 et 9 novembre 2017 ont été adoptées pour l'organisation du 7<sup>ème</sup> CCM.

Le présent aide-mémoire sera rendu public.

Pour la partie congolaise

**S.E Madame Rosalie MATONDO**  
Ministre de l'Économie Forestière, du  
Développement Durable et de  
l'Environnement

Pour l'Union européenne

**S.E Madame Saskia DE LANG**  
Ambassadeur, Chef de Délégation de l'Union  
Européenne en République du Congo

### **P.J. :**

Annexe I : Liste des participants

Annexe II : Suivi de niveau de réalisation des recommandations du CCM 5

Annexe III : Plan de Travail 2017

## CCM 6

### Annexe I: Liste des participants

#### 1. Partie Européenne

##### 1.1 Délégation de l'Union Européenne (DUE) au Congo

Chef de Délégation, Ambassadeur de l'Union européenne au Congo  
Chef de Section Infrastructures et Environnement  
Chargée de programmes Forêts-Environnement

S.E. Mme Saskia DE LANG  
M. Gilles REBATTET  
Mme Alessandra CUCCHI

##### 1.2 Commission Européenne (Bruxelles)

Responsable de politique, Équipe Forêts, Commission Européenne DEVCO.C.2

Mme Michela TAGLIAFERRI

##### 1.3 États Membres, bailleurs et institutions internationales

Chargé de mission - AFD Congo  
Chargée de projets Forêt, Environnement, Agriculture - AFD-Congo  
Attachée de coopération, Ambassade de France

M. Léopold DEVELAY  
Melle Lucile BROUSSOLLE  
Mme Dominique ANOUILH

##### 1.4 Bailleurs et institutions internationales

Chargee foret et FCPF de la Banque Mondiale  
Représentant adjoint du PNUD  
Econmiste Résident- BAD au Congo

Mme Aurelie ROSSIGNOL  
M. Mohamed ABCHIR  
M. Nouridine DIA

#### 2. Partie Congolaise

##### 2.1 Président

Madame le Ministre de l'Économie Forestière, du Développement Durable et de l'Environnement

S.E. Mme Rosalie MATONDO

##### 2.2 Vice-présidents

Premier vice-president Le Directeur de Cabinet du MEFDDE  
Directeur des Programmes avec l'Union européenne, Ordonnateur National Suppléant du FED

M. Pierre TATY  
M. ELENGA OKOGO

##### 2.3 Rapporteur

Le Directeur Général de l'Économie Forestière

M. Etienne YOYO

##### 2.4 Membres

Le Conseiller aux Forêts et à l'Industrie du MEFDDE  
Le Conseiller Administratif et Juridique du MEFDDE  
La Conseillère à la Communication du MEFDDE  
Le Conseiller à l'Environnement du MEFDDE  
Le Conseiller à l'Economie Verte et au Reboisement du MEFDDE  
L'Inspecteur Général des Services de l'Économie Forestière, Développement Durable et de l'Environnement  
Le Directeur des Études et de la Planification du MEFDDE  
Le Directeur du Fonds Forestier  
Le Point Focal FLEGT national  
Le Directeur des Forêts  
La Directrice de la Valorisation des Ressources Forestières  
Le Directeur du Service du Contrôle des Produits Forestiers à l'Exportation  
Le Coordonnateur de la CLFT  
Le représentant de la société civile, chargé des Programmes de la PGDF  
Le représentant du secteur privé congolais- CIB-OLAM

M. André ONDELE-KANGA  
M. BABELA  
Mme Clementine MAOUNGOU  
M. Joël LOUMETO  
M. Marcel MOUKISSI  
M. Emile OPIKA  
M. Jean-Claude BOZONGO  
M. Matrice ELENGA  
M. Adolphe NGASSEMBO  
M. Dieudonné SITA  
Mme Paulette EBINA  
M. Mamadou KANTE  
M. Alain OSSEBI  
M. Lilian BARROS  
M. Jean Dominique BESCOND

##### 2.5 Membres du Secretariat Technique

Le Directeur de la Communication et Vulgarisation (MEFDDE)  
Le représentant du Ministère de la Justice et des Droits Humains  
Le représentant du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale  
Le représentant du Ministère des Transports et de l'Aviation Civile et de la Marine Marchande  
Le représentant de la Direction Générale des Douanes  
Le représentant du Ministère du Commerce et des Approvisionnements  
La représentante de la Direction Générale de l'Environnement  
Le représentant du Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (MAE)  
Le représentant du Ministère du Plan, Le Chargé de Mission de l'ON (DPUE/MEFPPPI)  
Le représentant de l'Observation Indépendante sur l'Application de la Loi Forestière et de la Gouvernance (OI-APV-FLEGT)  
La représentante de la société civile, chargée de la Communication- PGDF

M. Modeste Lie GANGOUE  
M. Vlady BOUNGOU  
M. Raymond OUANDE  
M. Fidèle ITOUA  
M. Gérard BISSOTO MANGALA  
M. Athanase OBELE BONGO  
Mme Geneviève BAZOMA DONGUI  
M. François GONA  
M. Hemery MBOUNDZOU  
M. Alfred NKODIA  
Mme Inès MVOUKANI

##### 2.6 Protocole MEFDDE

Agent du Cabinet Protocole du MEFDDE  
Agent Protocole du MEFDDE

Mme Delya ITOUA  
M. MOSSA-AKETA

##### 2.7 Invités

Chef de bureau gestion participative de la DCV (MEFDDE)  
Attaché de presse du MEFDDE

M. Bienvenu LOUZOLO  
M. Sauve-Gérard GOMA MALANDA

### **3. Autres**

#### **3.1 Appuis techniques et Facilitation**

EU FLEGT Facility/EFI  
Auditeur Independent du Systeme APV FLEGT Congo  
Assistant Technique - Projet appui APV-FLEGT AFD-DFID (ATIBT-FRM)  
Expert long terme cellule d'appui APV-FLEGT/ APV-FLEGT TERE  
Facilitateur FLEGT  
Conseiller FLEGT  
Assistante Facilitation FLEGT  
Assistante à la DUE  
Stagiaire à la DUE

#### **3.2 Consultants**

Consultant formulation 11è FED- ON/DUE

Mme Lea TURUNEN  
M. Philippe CASANOVA  
M. Michel GALLY  
Mme Cécile HERVO  
Mme Aline FABING  
M. Thomas GEGG  
Mme Stéphanie MAYINGUIDI  
Mme Thérèse OMBOUMAHOU  
Mlle Mathilde BLANCHARD

M. Bruno PORTIER

### Suivi du niveau de réalisation des recommandations du CCM 5

#	Recommandations	Niveau de réalisation	Commentaires	PTA
1	Assurer la mobilisation des fonds d'investissement pour le déploiement du SIVL. Mettre à jour l'étude TERA (coûts et options de financements) et identifier les mécanismes pérennes de financement du fonctionnement du SVL.	En cours	TDRs validés - 1ère mission le 10 avril Mettre à jour l'étude sur les coûts et options de financement et identifier les mécanismes pérennes de financement du fonctionnement du SVL.	C 11
2	La partie congolaise doit assurer la mobilisation du budget du Secrétariat Technique et de la Cellule de la Légalité Forestière et de la Traçabilité (CLFT).	Non réalisé		C 1
3	Les parties européenne et congolaise s'engagent à poursuivre une réflexion commune pour apprécier la pertinence des recommandations de l'évaluation du plan d'Action FLEGT dans le contexte de l'APV Congo-UE et d'en déduire d'éventuelles priorités d'action.	Réalisé		Autres
4	Le MEFDDE rendra public le texte de la nouvelle Loi portant régime forestier dès sa publication.	Non réalisé		C 2
5	Une réunion interministérielle doit être organisée en vue d'identifier une stratégie de mobilisation des fonds d'investissement et le développement des mécanismes pérennes de financement du fonctionnement du SVL.	En cours	L'organisation de la réunion dépend de : - l'étude de mise à jour des coûts - la finalisation du rapport de l'existant (matériel DDEF)	C 11
6	Les textes d'application n'ont pas pu être finalisés avant juin 2016 par l'assistance technique mobilisée par le PFDE ; le processus est en cours et sera finalisé en 2017.	En cours		C 2
7	La partie congolaise s'est engagée à partager les projets de textes d'application du nouveau Code forestier avec les parties prenantes, ainsi que le calendrier de leur approbation.	Non réalisé		C 2
8	Le manuel de procédures pour la vérification de la légalité sera finalisé au premier trimestre 2017.	En cours	En cours - finalisé pour le second trimestre	C 4
9	Le manuel de procédures expliquant les modalités de traitement des cas de non-respect des indicateurs de la grille de légalité sera finalisé au second trimestre 2017.	En cours	En cours - finalisé pour le second trimestre	C 4
10	L'expertise pour la phase d'élaboration d'une procédure d'évaluation de la conformité des standards de certification a été mobilisée par la partie européenne, la procédure sera finalisée au premier semestre 2017.	Réalisé	Reception du rapport final, en cours de validation	C 7
11	Les parties congolaise et européenne ont apprécié les causes du retard dans la livraison de la version finale du logiciel SIVL et s'engagent à trouver une solution amiable.	En cours		C 4
12	La partie congolaise souhaite que l'expérience indonésienne concernant les autorisations FLEGT soit présentée par l'Union européenne.	Réalisé	Prévue au programme du CCM6	Autres
13	Dans le cadre du Règlement Bois de l'Union Européenne, la partie congolaise demande aux autorités compétentes des Etats membres de l'UE de notifier aux autorités congolaises tous les cas d'importation dans l'UE du bois d'origine congolaise faisant l'objet de demandes complémentaires de documentation, d'actions correctives, d'injonctions ou de sanctions.	Non réalisé		Autres
14	Les parties européenne et congolaise s'engagent à mettre en place rapidement au sein du GTC un groupe de travail restreint qui va mener une réflexion conjointe sur base des recommandations de l'évaluation du plan d'action FLEGT à proposer au GTC 41.	Réalisé	Activités pertinents intégrés à la mise à jour du PTA 2017	Autres
15	Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail annuel de l'APV 2016-2017 et sur la base de la réflexion engagée sur l'évaluation du plan d'action FLEGT, les parties congolaise et européenne s'engagent à proposer des objectifs stratégiques 2017-2020, mettre à jour le plan global de l'APV (annexe VIII) et assurer son opérationnalisation (plan de travail annuel). Le résultat de ce travail sera présenté au CCM 7.	En cours	Feuille de route en cours de développement ainsi que l'identification de financement pour la formation des personnes ressources sur la TOC, cadre logique, cadre de suivi et évaluation et stratégie de communication	Autres
16	La partie congolaise doit mettre à jour le plan de travail annuel pour 2017 pour validation au CCM 6.	Réalisé	Présenté au GTC 41 et 42	Autres

				PTA		Autres	
Nombre de recommandations			%		%		%
Réalisé	= activité achevée, résultat atteint (ou calendrier respecté)	5	31%	1	10%	4	67%
En cours	= activité commencée mais non achevée	7	44%	6	60%	1	17%
Non réalisé	= activité non démarrée, non réalisée	4	25%	3	30%	1	17%
		<b>16</b>		<b>10</b>		<b>6</b>	



### PLANIFICATION de la MISE EN OEUVRE de l'APV-FLEGT CONGO-UE (2017)

	Activités	Niveau de réalisation	Sous-activités	Niveau de réalisation	Responsables	Résultats attendus	Ressources à mobiliser	2017	
								S1	S2
<b>1. Fonctionnement des organes et structures de l'accord</b>									
1.1	Tenue des réunions du Groupe de Travail Conjoint (GTC)	Réalisé		Réalisé	Facilitation FLEGT	Réunions du GTC organisées bimestriellement ou de façon ah-hoc	MEFDDE / DUE / parties prenantes / soc. civile / secteur privé	X	X
1.2	Révision, équipement et fonctionnement du Secrétariat Technique (ST)	Non réalisé	Affectation des locaux et équipement du ST		MEFDDE/ST/ON	Locaux disponibles Bureau du ST équipe	Budget de l'Etat		
			Budgétisation des coûts de fonctionnement du ST	Non réalisé	MEFDDE/ST/ON	Budget d'investissement 2018 (juin 2017) Budget pris en compte décaissé	Fonds Forestier	X	
			Tenue des réunions du ST	Non réalisé	MEFDDE/ST/ON	Réunions organisées	Fonds Forestier	X	X
			Operationalisation du ST	Non réalisé	Bureau ST	ST opérationnel	MEFDDEE	X	X
			Renforcement des capacités (cadre logique, théorie du changement, suivi et évaluation, négociations, coordination, budgétisation) du bureau du ST	Non réalisé	MEFDDE/ST/ON	Théorie du changement et chaîne de résultats de l'APV disponibles Cadre de suivi et évaluation disponible	Facilitation FLEGT PTF		X
1.3	Révision et fonctionnement du Comité Conjoint de Mise en Oeuvre (CCM)	En cours	Tenue des réunions du CCM 2 fois/an	Réalisé	MEFDDE & UE	Réunions du CCM organisées semestriellement	Facilitation FLEGT	X	X
			Reglement interieur du CCM disponible et applique	En cours	MEFDDE & UE	Reglement interieur	Bureau ST, DUE, EFI, Facilitation FLEGT	X	
1.4	Opérationnalisation de la Cellule de la Légalité Forestière et de la Traçabilité (CLFT)	Réalisé	Affectation de nouveaux locaux à la CLFT et dotation complète en équipement.	Réalisé	MEFDDE/ST/ON	Locaux disponibles Equipement mis à disposition	Budget de l'Etat Projet FAO FLEGT PFDE	X	X
			Décaissement régulier du budget de fonctionnement de la CLFT		MEFDDE/IGSEFDD	Budget d'investissement 2018 (juin2017) Budget pris en compte décaissé	Fonds Forestier		
<b>2. Communication &amp; Informations rendues publiques</b>									
2.1	Publication des informations (cf. Annexe X de l'Accord)	En cours	Bilan des informations rendues publiques et identification des informations pertinentes non encore publiées	En cours	DCV	Bilan disponible	CAGDF, AT-FLEGT (UE)	X	
			Publication des informations listées à l'Annexe X	En cours	DCV	Mise sur sites webs des informations FLEGT	CAGDF, AT-FLEGT (UE)		X
			Remise en fonction du site web apvlegtcongo.info	En cours	DCV	site en ligne	DUE, EFI, FAO	X	
2.2	Mise en œuvre du plan de communication actualisé	En cours	Actualisation du plan de communication pour 2017 (sur base du plan 2014-2015)	Réalisé	DCV / ST	Plan de communication 2017	à définir	X	
			Mise en œuvre du plan de communication actualisé	Non réalisé	DCV / ST	Plan de communication actualisé mis en œuvre	à définir		X
2.3	Préparation et publication d'un rapport annuel conjoint sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre de l'APV	En cours	Préparation du rapport 2016	En cours	ST / DUE	Rapport annuel conjoint élaboré	Facilitation FLEGT / Point Focal FLEGT /EFI	X	
			Publication du rapport 2016 apres validation par le CCM	Non réalisé	ST / DUE	Rapport annuel conjoint publié	Facilitation FLEGT / Point Focal FLEGT /EFI		X
<b>3. Élaboration de la politique forestière, actualisation du code forestier, rédaction des textes législatifs complémentaires et révision des annexes de l'APV</b>									
3.1	Élaboration de la politique forestière nationale	Non réalisé	Publication du document de politique forestière	Non réalisé	MEFDDE	Document de politique forestière validé par le Secrétariat Général du Gouvernement	ST		X
			Publication et diffusion de la politique forestière du Congo dans les médias européens. Promotion de la politique forestière du Congo au sein de l'Union		UE	Document de politique forestière du Congo diffusé dans l'Union	EFI		
3.2	Révision du Code forestier	Non réalisé	Transmission de la dernière version du projet de Loi portant régime forestier au Secrétariat Général du Gouvernement	Non réalisé	MEFDDE	Code forestier transmis au Secrétariat Général du Gouvernement	SGG		X
			Validation du projet de Loi portant régime forestier par la Cour Suprême et le Parlement	Non réalisé	MEFDDE	Code forestier validé par la Cour Suprême et le Parlement	SGG		X
			Publication du nouveau Code forestier	Non réalisé	MEFDDE	Nouveau Code forestier promulgué	SGG		X
3.3	Élaboration des textes législatifs complémentaires	En cours	Élaboration des textes réglementaires et d'application	En cours	MEFDDE	Textes complémentaires rédigés	AT (PFDE / BM)	X	
			Consultation des communautés et de la société civile sur les textes réglementaires et d'application	Non réalisé	MEFDDE	Communautés et société civile consultées	AT (PFDE / BM), PGDF	X	
			Organisation des ateliers départementaux et un atelier national pour valider les textes réglementaires et d'application	Non réalisé	MEFDDE	Ateliers organisés. Textes réglementaires et d'application validés.	AT (PFDE / BM), PGDF	X	
			Publication des textes complémentaires	Non réalisé	Secrétariat Général du Gouvernement	Textes réglementaires et d'application publiés	MEFDDE		X
3.4	Revision des annexes de l'APV	Non réalisé	Mise a jour des grilles de legalites du bois provenant des forets naturelles	Non réalisé	CCM	Annexe II amendee et proposee CCM	ST / DUE		X

	Activités	Niveau de réalisation	Sous-activités	Niveau de réalisation	Responsables	Résultats attendus	Ressources à mobiliser	2017	
								S1	S2
	Revision des annexes de l'APV	Non réalisé	Definir les modalités d'acquisition, transformation et commercialisation du bois de déboisement (bois CAT et CTI) en coherence avec l'APV	Non réalisé	CCM	Annexe III amendee et proposee CCM	ST / DUE		X
<b>4 Développement et déploiement du Système de Vérification de la Légalité</b>									
4.1	Finalisation des procédures de contrôle de la légalité	En cours	Validation des "Fiches de contrôle de Niveau 2 et Instructions d'application" (grille de légalité "Forêts naturelles")	En cours	CLFT	Fiches de contrôle validées	Programme FAO FLEGT (UE)		X
			Finalisation et validation de l'ensemble des procédures de premier niveau	En cours	CLFT	Fiches de contrôle du 1er niveau validees	Appui APV/FLEGT AFD/DFID	X	X
4.2	Validation des procédures de contrôle de la légalité	En cours	Acquisition des formulaires et du cachet sec et du certificat de légalité	Non réalisé	IGSEFDD	Cachet disponible	MEFDDE		X
			Tenue des réunions de validation des procédures par le CEVP	En cours	CLFT/CEVP	Procédures validées	Appui APV AFD/DFID	X	X
4.3	Délivrance des certificats de légalité	En cours	Validation du format du certificat de legalite	Non réalisé	CLFT / IGSEFDD	Format validé	UE / Fonds Forestier		X
			Délivrance des certificats de légalité		CLFT	Système de délivrance des certificats de légalité opérationnel	Fonds Forestier		
4.4	Développement du logiciel SIVL	En cours	Installation du logiciel SIVL sur un serveur au Congo (Datacenter du Ministère des finances)	En cours	SGS	SIVL installé au Congo	MEFDDE	X	
4.5	Déploiement national du SIVL	En cours	Maintenance corrective du SIVL	Non réalisé	MEFDDE	Logiciel operationnel et a jour par rapport a l'APV	SGS / EFI	X	
			Formations au SIVL (DDEF et secteur prive)	Non réalisé	MEFDDE	DDEF, secteur prive et les administrartions impliquee renseignent le logiciel avec succes	EFI / Appui APV FLEGT AFD/DFID		X
			Installation du matériel de communication et internet dans les DDEF (non encore équipées)	Réalisé	MEFDDE	Matériels et internet installés	Fonds forestier/ BM (PFDE)	X	
			Déploiement du logiciel à l'échelle nationale (installation et opérationnalisation)	Non réalisé	DGEF / CLFT	Logiciel installé et operationnel	Fonds forestier/ BM (PFDE)		X
			Elaboration d'une stratégie nationale de contrôle permanent du SIVL	Non réalisé	DGEF / CLFT	Stratégie nationale élaborée	Budget de l'Etat / SGS / DUE /EFI		X
4.6	Elaboration des procédures de traitement des cas de non-respect des indicateurs de la grille de légalité	En cours	Elaboration du manuel d'identification et de traitement des non-conformités aux grilles de légalité	En cours	DGEF / CLFT	Non conformités analysées, modalités de traitement définies	OI-FLEGT / AT-FLEGT (UE)		X
			Elaboration du manuel d'identification et de traitement des non-conformités à la chaîne de traçabilité	En cours	CLFT	Non conformités analysées, modalités de traitement définies	OI-FLEGT / AT-FLEGT (UE) / SIVL		X
			Rédaction de la procédure et modalités de rapportage des infractions (sommier des infractions)	En cours	CLFT	Procédures et modalités élaborées	OI-FLEGT / AT-FLEGT (UE) / SIVL		X
4.7	Diffusion et vulgarisation des manuels de procédures		Diffusion et vulgarisation du manuel de procédures pour la vérification de la légalité		CLFT	Manuel diffusé et vulgarisé lors des formations des DDEF	MEFDDE / DGEF / DDEF		X
			Diffusion et vulgarisation du manuel de procédures expliquant les modalités de traitement des cas de non-respect des indicateurs de la grille de légalité		CFLT	Manuel diffusé et vulgarisé lors des formations des DDEF	MEFDDE		X
4.8	Observation indépendante de la mise en application de la loi et de la réglementation forestière (OI-APV-FLEGT)	En cours	Identification des modalités de financenment et mise en oeuvre d'une nouvelle phase d'observation indépendante de la mise en application de la loi et de la réglementation forestière (OI-APV-FLEGT)	Réalisé	MEFDDE / DUE	Observation independante des forêts assurée	Appui APV-FLEGT (AFD-DFID) / DUE	X	
			Realisation de missions d'observation independante de l'application de la loi et de la réglementation forestière à tous les niveaux (Administration forestière centrale et décentralisée, sociétés forestières, SCPFE, points d'exportation,...)	Réalisé	OI-FLEGT	Missions d'OI réalisées	Appui APV-FLEGT (AFD-DFID) / CAGDF	X	X
			Publication des rapports de missions d'OI	En cours	OI-FLEGT	Rapports disponibles sur sites webs	DGEF / DDEF	X	X
			Analyse des causes des défauts de conformité constatés et analyse de l'évolution des constats de l'OI dans le temps	En cours	OI-FLEGT	Analyses réalisées	Appui APV-FLEGT (AFD-DFID)		X
			Prise en compte et traitement des recommandations de l'OI	Non réalisé	MEFDDEE	Mesures prises		X	X
<b>5 Evaluation du système d'autorisation FLEGT</b>									
5.1	Evaluation du régime d'autorisation FLEGT				CCM/MEFDDE/UE	Régime évalué	EFI / DUE / AT-FLEGT (UE)		
<b>6 Délivrance, transmission et réception des autorisations FLEGT</b>									
6.1	Délivrance des autorisations FLEGT		Elaboration des spécifications des autorisations FLEGT et des procédures relatives d'émission		CLFT / SCPFE	Spécifications et procédures rédigées	Budget de l'Etat / SGS		
			Acquisition des formulaires et du cachet sec d'autorisation FLEGT		MEFDDE / SCPFE	Formulaires et cachets disponibles	SCPFE		
			Déclaration de l'opérationnalité des autorisations FLEGT par les deux parties		MEFDDE / UE / CCM	Déclaration rédigée et publiée	Appui APV-FLEGT (AFD/DFID) / EFI		
			Emission d'autorisations FLEGT		IGSEFDD	Autorisations FLEGT délivrées	CLFT / SCPFE		

	Activités	Niveau de réalisation	Sous-activités	Niveau de réalisation	Responsables	Résultats attendus	Ressources à mobiliser	2017	
								S1	S2
6.2	Transmission et réception des autorisations FLEGT		Identification des documents à mettre à la disposition des autorités douanières européennes		UE / MEFDDE	Liste des documents identifiés	AT-FLEGT (UE)		
			Transmission des coordonnées des autorités compétentes désignées par les Etats membres		UE	Répertoire des coordonnées créé	AT-FLEGT (UE)		
<b>7</b>	<b>Autres actions du MEFDDE</b>								
7.2	Finalisation et validation des plans d'aménagement de toutes les concessions forestières attribuées	En cours	Suivi de l'achèvement de la mise sous aménagement pour les CAT	En cours	MEFDDE (DGEF) / Sociétés forestières	Suivi qualitatif effectué sur les 14 concessions pour lesquelles le plan d'aménagement est encore à finaliser	AT-FLEGT (AFD-DFID) / CNIAF	x	x
			Elaboration des normes d'aménagement simplifié des CTI	En cours	MEFDDE (DGEF)	Normes d'aménagement simplifié des CTI élaborées	AT-FLEGT (AFD-DFID) / CNIAF	x	x
			Appui aux titulaires des CTI pour l'élaboration de leurs plans d'aménagement	En cours	MEFDDE (DGEF)	CTI appuyées pour l'élaboration de leurs plans d'aménagement	AT-FLEGT (AFD-DFID) / Sociétés forestières	x	x
7.3	Evaluation des systèmes de certification privés	En cours	Développement d'une méthodologie standard d'évaluation des systèmes de certification privés	En cours	DUE (AGRECO AT court terme)		MEFDDE		x
			Evaluation des systèmes de certification privés		MEFDDE		CLFT / PPECF		
			Validation des procédures de contrôle spécifiques pour les sociétés certifiées		CLFT / CEVP	Procédures validées			
7.4	Etude sur la commercialisation du bois sur le marché national	Non réalisé		Non réalisé	MEFDDE	Etude réalisée	AT-FLEGT (AFD-DFID)		x
<b>8</b>	<b>Assistance technique, renforcement des capacités et collaboration entre parties prenantes (Société civile et secteur privé)</b>								
8.1	Renforcement des capacités de l'IGSEFDD et de la CLFT	Non réalisé		Non réalisé	IGSEFDD / CLFT / PFDE	Agents formés	AT-FLEGT (UE) / FAO		x
8.2	Renforcement des capacités des autres agents (DGEF/DDEF/brigades...)	En cours	Renforcement des capacités techniques des autres agents (DGEF/DDEF/brigades...)	En cours	Appui APV-FLEGT (AFD-DFID) / PFDE (BM)	Agents formés	PFDE / Appui APV-FLEGT (AFD-DIFD)	x	x
			Renforcement des capacités matérielles	Réalisé	Appui APV-FLEGT (AFD-DFID) / PFDE (BM)	Equipements acquis et mis à disposition	PFDE / Appui APV-FLEGT (AFD-DIFD)	x	x
8.3	Renforcement des capacités de la société civile, OI-FLEGT	En cours	Facilitation de l'accès aux sources financières pour mettre en place ce renforcement	Non réalisé	MEFDDE / DUE / Facilitation FLEGT	Financement mobilisés	ONG / AT-FLEGT (UE) / Appui APV-FLEGT (AFD-DIFD)		x
			Appui aux projets et programmes de la société civile dans la lutte contre l'exploitation illégale des forêts et la prise en compte des droits des communautés locales et populations autochtones	En cours	PGDF	Capacités renforcées	ClientEarth / Well-Grounded	x	x
			Renforcement des capacités d'OSC congolaises à l'observation indépendante de la mise en application de la loi et de la réglementation forestière	En cours	PGDF / CAGDF	OSC nationales et départementales renforcées à l'observation indépendante des forêts	Projet DEVCO CIDT WRI	x	
8.4	Renforcement des capacités du secteur privé	En cours	Renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises et meilleure participation du secteur privé à la mise en oeuvre de l'APV	En cours	ATIBT	Capacités des PME renforcées. Secteur privé plus impliqué dans le suivi de la mise en oeuvre de l'APV	Secteur privé / UNIBOIS	x	x
			Co-financement d'une représentation du secteur forestier dans le processus de mise en oeuvre de l'APV FLEGT	En cours	Appui APV-FLEGT (AFD-DFID)	Représentation et participation active du secteur forestier à la mise en oeuvre de l'APV	Secteur privé / MEFDDE	x	x
8.5	Accompagnement des sociétés forestières dans le processus de mise en conformité avec les Critères et Indicateurs des grilles de légalité	Réalisé	Engagement des entreprises privées par l'intermédiaire d'une charte de progrès continu signée entre l'exploitant et le MEFDDE	Réalisé	Appui APV-FLEGT (AFD-DFID)	Protocoles signés	MEFDDE / sociétés forestières	x	
			Contractualisation d'un prestataire qui réalisera annuellement un diagnostic individuel des non-conformités des entreprises d'exploitation forestière	Réalisé	Appui APV-FLEGT (AFD-DFID)	Prestataire recruté. Diagnostics des non-conformités des entreprises forestières réalisés	MEFDDE (DEP)	x	x
			Mise en place d'une cellule d'appui technique qui aura pour tâches d'accompagner techniquement les entreprises partenaires dans la correction des non conformités	Réalisé	Appui APV-FLEGT (AFD-DFID)	Cellule d'appui technique fonctionnelle	MEFDDE (DEP)	x	x
8.6	Actions de vulgarisation sur l'APV-FLEGT Congo-UE à l'attention des acteurs départementaux	Non réalisé	Information et sensibilisation des acteurs départementaux (sociétés forestières et personnels des DDEF) sur l'APV-FLEGT et le Système de Vérification de la Légalité (SVL)	Non réalisé	CLFT / AT-FLEGT (UE)	Acteurs départementaux informés et sensibilisés			x
<b>9</b>	<b>Audits indépendants du système</b>								
9.1	Execution du programme d'audits de l'AIS	En cours	Réalisation des audits	En cours	AIS (SOFRECO - NEPCon - CTFC)	Audits réalisés	ON / DUE / IGSEFDD	x	x
			Soumission des rapports d'audit préliminaires à chacune des deux parties	Non réalisé	AIS (SOFRECO - NEPCon - CTFC)	L'AIS rapporte ses conclusions à travers le mécanisme établi par le CCM	MEFDDE / UE		x
			Publication des rapports d'audits finaux validés par le CCM	Non réalisé	CCM	Rapports d'audit validés et publiés	AIS (SOFRECO - NEPCon - CTFC)		x
9.2	Recueil et traitement des plaintes à travers le système de gestion des plaintes	En cours		En cours	AIS (SOFRECO - NEPCon - CTFC)	Système de gestion des plaintes fonctionnel	CCM		x

	Activités	Niveau de réalisation	Sous-activités	Niveau de réalisation	Responsables	Résultats attendus	Ressources à mobiliser	2017	
								S1	S2
9.3	Prise en compte et traitement des recommandations de l' AIS			N/A	CCM				
<b>10 Suivi des impacts de l'APV</b>									
10.1	Suivi des impacts socio-économiques et environnementaux		Définir le cadre de suivi des impacts (y inclut les indicateurs) sociaux, économiques et environnementaux		CCM	scénarios de référence établis	Reste à définir		
			Etablissement des scénarios de référence		CCM	Scénarios de référence établis	Reste à définir		
			Mise en place d'un système de suivi des impacts		Reste à définir	Système mis en place	Reste à définir		
10.2	Renforcement du mécanisme de suivi permanent du couvert végétal				MEFDDE	Mécanisme de suivi renforcé	USAID/WRI		
<b>11 Recherche des financements durables pour le SNVL</b>									
11.1	Développement des mécanismes pérennes de financement du SVL	Non réalisé	Organisation d'une réunion interministérielle en vue d'identifier une stratégie de mobilisation des fonds d'investissement et le développement des mécanismes pérennes de financement du fonctionnement du SVL	Non réalisé	MEFDDE	Réunion organisée	ON		X
			Recherche de financements "ad hoc" si nécessaire	Non réalisé	MEFDDE et autres parties prenantes	Financements mobilisés	Bailleurs de Fonds / Facilitation FLEGT		X
11.2	Développement d'une stratégie de mobilisation des fonds	En cours	Mise à jour de l'étude de TERA sur l'évaluation des coûts du SVL et identification des mécanismes de financements pérennes	En cours	MEFDDEE	Etude validée	AFD / Appui APV-FLEGT (AFD-DFID)	X	
			Validation du budget du Fonds forestier pour les activités de mise en œuvre de l'APV	Non réalisé	MEFDDE	Budget validé	Fonds forestier	X	
			Intégration de l'APV dans le budget annuel 2018 du MEFDDE	En cours	MEFDDE / MEF	Budget pris en compte dans la Loi de finance 2017	Budget d'investissement (de contre-partie)	X	
			Réunions internes au MEFDDEE et réunions MEFDDEE-Ministère des Finances pour discuter les options de financement pérenne du SVL	Non réalisé	MEFDDE / ON	Réunions organisées	Fonds forestier / Budget de l'Etat		X
11.3	Coordination des appuis à la mise en œuvre de l'APV	Réalisé	Reunion informelle d'échange et de coordination des projets et PTF avec des activités APV et gouvernance forestière	Réalisé	Facilitation FLEGT AFD /MEFDDE	Coordination effectuée	DUE / BM / AFD / USAID / PACIGOF / FAO	X	X