

Tableau de Suivi des Recommandations des CCM 8 et 9 _version consolidée après CCM 10

CCM9	Recommandations	Niveau de réalisation au 31 mai 2019	Niveau de réalisation au 15 novembre 2019	Responsable	Suivi	Echeances	Commentaires
CCM9_R01	Mobiliser et utiliser les fonds pour l'opérationnalisation du Secrétariat Technique et de son bureau, de la CLFT, de la DCV et des DDEF			Point Focal APV-FLEGT	CPPF,IGSEF, cabinet MEF, ST	2er trimestre 2019	ST et son BST : Devis pour semestre 2 approuvé; réunion du STs'est tenue le 25 octobre et préparatoire au CCM11 le 7 novembre) / CLFT: ligne inscrite au budget du Fonds forestier. Fonds mobilisés pour missions de terrain, devis pour missions complémentaires en attente de signature/ DCV : état des besoins transmis et devis pour validation du plan de communication attendu / DDEF (voir DGEF et DFF)
CCM9_R02	Créer et opérationnaliser le Comité Interministériel pour la mobilisation des fonds et le suivi du déploiement			Directeur Cabinet MEF	MFB, M Plan, BST	1er trimestre 2019	Décret validé au conseil de cabinet et en attente d'adoption au Conseil des Ministres
CCM9_R03	Mobiliser les fonds pour la continuité de l'assistance technique expert informatique (AT IT) dont le contrat se clôture le 22 novembre 2018			ON / DUE	BST	May-19	Une première procédure relative à la demande de prestations pour l'Appui au déploiement du SIVL a été annulée (aucune offre techniquement recevable). La deuxième procédure est en cours, date de depot des offres le 18.11.2019
CCM9_R04	Finaliser la procédure de reconnaissance des standards/schémas de certifications privés et mobiliser les fonds relatifs			CLFT	DUE, BST, IGSEF, DGEF	2eme/3eme trimestre 2019	TDRs finalisés, devis préparé et valide par l'IGSEF
CCM9_R05	Procéder à la signature et/ou au renouvellement des protocoles d'accord relatifs à l'élaboration des plans d'aménagement entre le MEF et les sociétés concernées avant le CCM 10			DGEF	Cabinet MEF, BST	janv-2019	Depuis la validation des normes et directives des plans d'aménagement simplifiés, il est important de faire la distinction entre deux types d'aménagement: simplifié et classique. Pour le type d'aménagement classique, trois protocoles d'accord ont été signés (SICOFOR: UFE Lebama / WANG SAM: UFA Makoua / Entreprise CRISTELLE: UFA Tsama-Mbama). Pour le type d'aménagement simplifié, le processus se poursuit. Par ailleurs le CNIAF et la DGEF doivent élaborer un Arrêté pour formaliser les normes et directives des plans d'aménagement simplifiés
CCM9_R06	L'auditeur indépendant du système est tenu de respecter le délai d'un mois après la fin de sa mission de terrain comme défini dans l'APV pour rendre les rapports d'audit			AIS	DUE, PF, ON	fin fevrier 2019	
CCM9_R07	Les rapports d'audit de la Cuvette Ouest et de la Sangha doivent être présentés par l'Auditeur Indépendant du système en GTC élargi pour validation par échange de lettres			AIS / PF	BST, DUE	15 janvier 2019	
CCM9_R08	Clôturer la DAC majeure 1.1.3/2018/ Niari relative aux agréments et cartes professionnelles (indication 1.1.3 de la Grille de légalité de l'APV) avant le CCM 10			DGEF/DD	Cabinet MEF, BST	fevrier 2019	La mission de l'AIS n'a pas permis de clôturer cette Demande d'Action Corrective (DAC), bien que d'autres ont pu l'être
CCM9_R09	Former à la norme ISO 9001 (système de management de qualité) le groupe restreint en charge d'analyser les causes de défaillances et d'élaborer le plan d'actions de résolution des demandes d'actions correctives			IGSEF/DGEF	BST, FAO	1er trimestre 2019	Projet finalisé par CLFT et EFI et soumis en assistance directe au programme FAO FLEGT
CCM9_R10	Compléter les plans d'actions de résolution des DAC du Niari et de la Lékoumou (groupe restreint) pour validation au CCM 10			Groupe restreint	Cabinet MEF, DGEF, BST	2eme trimestre	Niari: réalisé pour 7/34 et Lekoumou: réalisé pour 8/36 Plans d'action seront complétés via projet FAO-UE-FLEGT assistance directe
CCM9_R11	Opérationnaliser le Comité de Pilotage tel que prévu dans le protocole d'accord entre le MEF et l'OI avant la fin du premier trimestre 2019			DGEF	BST, OI	1er trimestre 2019	Note de service mettant en place le Comité de pilotage de l'OI signée le 18 septembre 2019 par l'autorité de tutelle
CCM9_R12	Renforcer les capacités des agents de l'administration forestière en matière de police judiciaire dès 2019			DGEF, Direction de la formation du corps paramilitaire	Cabinet MEF, BST	1er trimestre 2019	Formation des agents de l'administration forestière en matière de police judiciaire démarrée le 15 octobre et terminée après 1 mois
CCM9_R13	Faire un état des lieux des autres entreprises sur leur système de traçabilité interne			Référent FLEGT-ATIBT	BST, MEF	1er trimestre 2019	Recherche de financement en cours au niveau de l'ATIBT
CCM9_R14	Poursuivre ou étendre l'étude des possibilités des passerelles entre le SIVL et les logiciels de traçabilité des sociétés forestières qui en disposent			Référent FLEGT-ATIBT	BST, MEF	1er trimestre 2019	Recherche de financement en cours au niveau de l'ATIBT
CCM8	Recommandations	Niveau de réalisation au 31 mai 2019	Niveau de réalisation au 11 octobre 2019	Responsable	Suivi	Echeances	Commentaires
CCM8_R01	Prioriser les activités du PTAB au niveau des décaissements du fonds forestier			Fonds Forestier	BST, cabinet MEF	1er trimestre 2019	
CCM8_R02	Mettre en œuvre rapidement une stratégie d'opérationnalisation du secrétariat technique avec son plan de travail budgétisé			PF	ST	fevrier 2019	Compte-rendus des reunions envoyés aux membres du ST / tenue de réunions du ST régulière
CCM8_R03	Renforcer les capacités techniques du Secrétariat Technique et du Groupe consultatif de suivi technique en gestion, planification, suivi et évaluation			BST	ST, DUE	4eme trimestre	Pas de financement / demande d'attribution directe soumise par le ST au programme FAO-UE-FLEGT a été rejeté. Compléments d'information à demander au programme FAO-UE-FLEGT pour connaître les motivations du rejet et sur cette base, proposer un nouveau projet à soumettre.
CCM8_R05	Poursuivre les efforts faits pour fidéliser les ressources humaines de la DCV (administrateurs SIVL, réorganisation de la DCV en DCI) et de la CLFT (recrutement formateurs SIVL), sécuriser les locaux de la CLFT			DCV, CLFT	Cabinet MEF, ST, DUE	1er trimestre 2019 et 2eme trimestre	Dans le cadre du 11eme FED, un contrat unique qui regroupe différentes activités en lien avec le déploiement du SIVL va être passé. Les TdR sont actuellement en cours de rédaction. Objectif de signature du contrat avant la fin du mois de novembre 2019. Concernant les locaux de la CLFT, un montant pour la réhabilitation est inscrit au budget de l'Etat.
CCM8_R06	Prioriser le renforcement de capacités des services en charge du SIVL (DCI, CLFT, DDEF)			DCI, CLFT, DGEF	Cabinet MEF, ST, DUE	2eme trimestre	Atelier Kintele (atelier ayant permis aux techniciens du MFB la prise en main du SIVL) a permis d'actualiser le nombre de formateurs de 7 à 32. Le recrutement effectif des formateurs depend de l'acquisition du materiel et de l'amélioration des conditions de travail

