

**Projet de Chronogramme de la négociation d'un accord de partenariat volontaire  
FLEGT entre la République Gabonaise et l'Union Européenne.**

Action	Lieu	Échéance indicative
<b>Ouverture formelle des négociations avec l'UE. 1<sup>ère</sup> session de négociation : Définition des modalités de fonctionnement, de la communication, etc. Débat sur les attentes, la consultation des acteurs, le calendrier de la négociation.</b>	Libreville	<b>23-24/09/2010</b>
Session technique 1 sur la légalité	Vidéoconférence	03/12/2010
Session technique 2 sur la légalité.	Vidéoconférence	28/01/2011
Session technique 3 sur la légalité et la feuille de route	Vidéoconférence	04/03/2011
Session Technique 4 sur la légalité, la traçabilité et la couverture produits (réactiver le niveau d'info / Administrations, travail technique et visite de terrain) Préparation de la session de négociation	Libreville	05 au 07 /04/2011
Session Technique 5 sur l'état d'avancement de la grille de légalité et la réorganisation du ministère, la couverture produits et l'introduction au SVL	Vidéoconférence	25/07/2011
Session Technique 6 sur les appuis à la négociation et la confirmation de la deuxième session de négociation	Vidéoconférence	19/09/2011
Session Technique 7 sur l'agenda de la négociation et les documents à préparer	Vidéoconférence	07 octobre 2011
Session Technique 8 sur la finalisation des documents à négocier et introduction au SVL <b>2<sup>ème</sup> session de négociation sur la couverture produits, la légalité et la feuille de route</b>	Bruxelles	<b>17 au 21 octobre 2011</b>
Session technique 9 sur la légalité (nouvelle version de la grille de légalité)	Vidéoconférence	07/12/2011
Session technique 10 sur l'audit indépendant du système (AIS) et le SVL	Vidéoconférence	10/01/2012
Session technique 11 sur la grille de légalité et la préparation du test de terrain	Vidéoconférence	21/02/2012
Réalisation d'un test « grandeur nature » de la grille de légalité	Terrain Gabon	<b>Mars 2012</b>
Session technique 12 sur l'AIS, les autorisations FLEGT et le SVL.	Vidéoconférence	10/04/2012
Session technique 13 sur la restitution du test de la grille de légalité	Vidéoconférence	24/04/2012
Session Technique 14 sur le SVL, la préparation à la 3 <sup>ème</sup> Session de négociation et l'introduction au texte de l'accord	Vidéoconférence	29/05/2012
Session technique 15 sur le SVL, l'introduction aux annexes relatives à la mise en œuvre de l'accord (Calendrier des actions, les mesures complémentaires pertinentes, l'information rendue publique et le Comité Conjoint de mise en œuvre). <b>3<sup>ème</sup> session de négociation sur le texte de l'accord et l'ensemble des documents techniques, en particulier le SVL</b>	LIBREVILLE	25 au 29/06/2012
Session Technique 16 sur le suivi des décisions prises à la troisième session de négociation et les annexes relatives à la mise en œuvre	Vidéoconférence	25/07/2012
Revue papier du SVL = revue par un œil extérieur qui doit apprécier la cohérence de l'ensemble des documents	Europe	<b>Aout 2012</b>
Session technique 17 sur la revue papier du SVL, sa prise en compte dans les documents et la préparation de la session de négociation	Vidéoconférence	06/09/2012

Session Technique 18 sur la finalisation du corps du texte et des annexes de l'APV. Première réflexion sur la mise en œuvre. <b>4° Session de négociation : Finalisation du texte de l'Accord et de ses annexes. Première discussion sur la mise en œuvre</b>	Bruxelles	15 au 19 oct 2012
<b>Relecture juridique</b>		<b>Octobre- novembre 2012</b>
Session Technique 19 : Relecture du texte de l'Accord et réflexion sur le démarrage de la mise en œuvre	Vidéoconférence	30/11/2012
<b>Paraphe de l'APV permettant d'engager les procédures de ratification par les deux parties</b>	LIBREVILLE	<i>Proposition</i> <b>12/12/2012</b>

Version du 20/10/2011.