



Première Session de négociation de l'Accord de Partenariat Volontaire  
entre la République Démocratique du Congo et l'Union Européenne

Kinshasa, du 15 au 17 février 2011

Feuille de route indicative des négociations de l'Accord de Partenariat Volontaire

Date	Sujet	Lieu
15-17 février 2011	1 <sup>ère</sup> session de négociation	Kinshasa
1 <sup>ère</sup> semaine mai 2011	ST1 (Session technique) - Grille de légalité (concessions)	VC (vidéo conférence)
Juin 2011	ST2 - Grille de légalité (concessions) - Système de traçabilité	VC
Juillet 2011	ST3 - Grille de légalité (concessions / artisanal / forêts communautaires) - Système de traçabilité - Vérification de la légalité - Produits soumis à autorisation	VC
Septembre 2011	ST4 - Grille de légalité (concessions / artisanal / forêts communautaires) - Système de traçabilité - Vérification de la légalité : procédures de contrôle - Critères d'évaluation du Système de Vérification de la Légalité - Produits soumis à autorisation	Bruxelles
A la suite de ST4 (jours suivants)	2 <sup>ème</sup> session de négociation - Produits soumis à autorisation (validation attendue) - Grille de légalité (concessions / artisanal / forêts communautaires) - Système de traçabilité - Vérification de la légalité : procédures de contrôle - Articulation entre les différentes composantes du SVL - Introduction aux autres annexes	Bruxelles
Novembre 2011	ST5 - Grille de légalité (concessions / artisanal / forêts communautaires) - Préparation du test de terrain - Vérification de la légalité : procédures de contrôle	VC
Janvier – février 2012	Test de terrain de la grille de légalité	Terrain RDC
Mars 2012	ST6 - Résultats du test de terrain et adaptation de la grille de légalité (concessions / artisanal / forêts communautaires)	VC

Handwritten signature or initials

Avril 2012	ST7 - Procédures de vérification européennes (importations) et format des autorisations - Introduction au corps du texte - Audit indépendant - Mesures complémentaires, y compris communication - Informations rendues publiques	VC
Juin 2012	ST8 - Corps du texte - Système de Vérification de la Légalité (SVL) - Autres annexes - Comité conjoint - Calendrier de mise en œuvre	Kinshasa
A la suite de ST8 (jours suivants)	3 <sup>ème</sup> session de négociation - Système de Vérification de la Légalité (SVL) (prévalidation attendue) - Autres annexes (validation attendue) - Corps du texte - Comité conjoint - Calendrier de mise en œuvre	Kinshasa
Octobre 2012	ST9 - Préparation de l'évaluation papier du Système de Vérification de la Légalité (SVL)	VC
Décembre 2012	Evaluation papier du SVL	Consultance
Janvier 2013	ST10 - SVL : résultats de l'évaluation papier et adaptations - Finalisation des annexes	VC
Avril 2013	ST11 - Finalisation de l'accord (corps de texte + annexes) - Préparation du paragraphe de l'accord et de la mise en œuvre	VC
Mai 2013	Relecture juridique	Services juridiques Bruxelles/Kinshasa
Juin 2013	Paragraphe de l'accord	Bruxelles